

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分 配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	25,405,619	9,647,828	-	9,647,828	37.98	-15,757,791	-62.02	主要係「數位式噴墨檢測印刷機」預算保留至明年辦理所致。	
機械及設備	14,247,619	11,158,000	-	-504,000	24,901,619	24,901,619	9,148,574	-	9,148,574	36.74	-15,753,045	-63.26		
交通及運輸設備	-	-	-	47,000	47,000	47,000	46,519	-	46,519	98.98	-481	-1.02		
什項設備	-	-	-	457,000	457,000	457,000	452,735	-	452,735	99.07	-4,265	-0.93		
總計	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	25,405,619	9,647,828	-	9,647,828	37.98	-15,757,791	-62.02		