

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 辦理數	調整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	101,102,762	59,755,069	-	59,755,069	59.10	-41,347,693	-40.90	主要係「資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換案」及「手開式發票封面號碼噴印系統汰換案」預算保留至明年辦理所致。	
機械及設備	-	100,598,000	-	-1,816,000	98,782,000	98,782,000	58,535,011	-	58,535,011	59.26	-40,246,989	-40.74		
交通及運輸設備	504,762	-	-	67,000	571,762	571,762	570,700	-	570,700	99.81	-1,062	-0.19		
什項設備	-	-	-	1,749,000	1,749,000	1,749,000	649,358	-	649,358	37.13	-1,099,642	-62.87		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	101,102,762	59,755,069	-	59,755,069	59.10	-41,347,693	-40.90		