

## 財政部印刷廠

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 114 年 06 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 ( 1 )		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	3,924,000	2,614,438	-	2,614,438	66.63	-1,309,562	-33.37	主要係「中央供氣壓源設備」標餘款及「行政電腦更新」尚未執行完畢所致。	
機械及設備	14,247,619	11,158,000	-	-154,000	25,251,619	3,770,000	2,462,059	-	2,462,059	65.31	-1,307,941	-34.69		
什項設備	-	-	-	154,000	154,000	154,000	152,379	-	152,379	98.95	-1,621	-1.05		
總計	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	3,924,000	2,614,438	-	2,614,438	66.63	-1,309,562	-33.37		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。