

## 財政部印刷廠

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 115 年 04 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 ( 1 )		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,247,619	5,818,000	-	-	20,065,619	-	185,504	-	185,504	-	185,504	-	主要係輪轉 印刷機可程 式控制系 統(PLC)提 前執行完畢 所致。	
機械及設備	14,247,619	5,818,000	-	-163,000	19,902,619	-163,000	23,333	-	23,333	-14.31	186,333	-114.31		
什項設備	-	-	-	163,000	163,000	163,000	162,171	-	162,171	99.49	-829	-0.51		
總計	14,247,619	5,818,000	-	-	20,065,619	-	185,504	-	185,504	-	185,504	-		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。