

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 113 年 04 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	1,095,238	18,540,762	-	18,540,762	1,692.85	17,445,524	1,592.85	主要係資料庫系統伺服主機及光纖儲存系統設備汰換案提前執行完成所致。	
機械及設備	31,657,143	6,667,000	-	-36,000	38,288,143	-36,000	17,409,524	-	17,409,524	-48,359.79	17,445,524	-48,459.79		
什項設備	1,095,238	-	-	36,000	1,131,238	1,131,238	1,131,238	-	1,131,238	100.00	-	-		
總計	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	1,095,238	18,540,762	-	18,540,762	1,692.85	17,445,524	1,592.85		