

## 財政部印刷廠

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分 配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	24,561,762	22,489,726	-	22,489,726	91.56	-2,072,036	-8.44	主要係行政 電腦更新高 速印表機汰 換案，尚未 執行完畢所 致。	
機械及設備	31,657,143	6,667,000	-	-413,000	37,911,143	23,466,524	20,982,521	-	20,982,521	89.41	-2,484,003	-10.59		
交通及運輸設備	-	-	-	211,000	211,000	-	210,500	-	210,500	-	210,500	-		
什項設備	1,095,238	-	-	202,000	1,297,238	1,095,238	1,296,705	-	1,296,705	118.39	201,467	18.39		
總計	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	24,561,762	22,489,726	-	22,489,726	91.56	-2,072,036	-8.44		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。