

財政部印刷廠  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	67,177,762	9,215,928	-	9,215,928	13.72	-57,961,834	-86.28	主要係五色雙翻平版印刷機及手開式發票封面號碼噴印系統汰換尚未執行完畢所致。	
機械及設備	-	100,598,000	-	-577,000	100,021,000	66,096,000	8,138,263	-	8,138,263	12.31	-57,957,737	-87.69		
交通及運輸設備	504,762	-	-	67,000	571,762	571,762	570,700	-	570,700	99.81	-1,062	-0.19		
什項設備	-	-	-	510,000	510,000	510,000	506,965	-	506,965	99.40	-3,035	-0.60		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	67,177,762	9,215,928	-	9,215,928	13.72	-57,961,834	-86.28		