

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 辦理數	調整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	39,419,381	25,087,018	-	25,087,018	63.64	-14,332,363	-36.36	主要係「數位式噴墨檢測印刷機」預算保留至明年辦理所致。	
機械及設備	31,657,143	6,667,000	-	-637,000	37,687,143	37,687,143	23,356,280	-	23,356,280	61.97	-14,330,863	-38.03		
交通及運輸設備	-	-	-	211,000	211,000	211,000	210,500	-	210,500	99.76	-500	-0.24		
什項設備	1,095,238	-	-	426,000	1,521,238	1,521,238	1,520,238	-	1,520,238	99.93	-1,000	-0.07		
總計	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	39,419,381	25,087,018	-	25,087,018	63.64	-14,332,363	-36.36		