

財 政 部 印 刷 廠
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107年6月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4) / (2)		
一般建築及設備計畫	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	4,830,604	-	4,830,604	27.72	-12,596,872	-72.28		
機械及設備	13,010,476	70,477,000	-	- 78,000	83,409,476	16,324,476	3,831,876	-	3,831,876	23.47	-12,492,600	-76.53	主要係標籤數位式噴墨印刷機金額10,571,429元，3月9日複驗不合格，4月11日解約。	另案簽辦採購。
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,025,000	-	78,000	1,103,000	1,103,000	998,728	-	998,728	90.55	-104,272	-9.45		
總 計	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	4,830,604	-	4,830,604	27.72	-12,596,872	-72.28		