

財 政 部 印 刷 廠
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107年5月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	%(3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4) / (2)		
一般建築及設備計畫	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	13,010,476	4,212,061	-	4,212,061	32.37	- 8,798,415	-67.63		
機械及設備	13,010,476	70,477,000	-	- 78,000	83,409,476	12,932,476	3,213,333	-	3,213,333	24.85	-9,719,143	-75.15	主要係標籤數位式噴墨印刷機金額10,571,429元，3月9日複驗不合格，4月11日解約。	另案簽辦採購，等待廠商報價。
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,025,000	-	78,000	1,103,000	78,000	998,728	-	998,728	1,280.42	920,728	1180.42	係預算分配於6月份之冷氣機357,299元，中央空調監控系統471,429元及檔案櫃92,857元提前執行所致。	
總 計	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	13,010,476	4,212,061	-	4,212,061	32.37	- 8,798,415	-67.63		