

## 財政部印刷廠

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	%  (3)/(2)	金 額  (4)=(3)-(2)	%  (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	7,689,762	8,289,725	-	8,289,725	107.80	599,963	7.80		
機械及設備	-	100,598,000	-	-416,000	100,182,000	6,769,000	7,371,596	-	7,371,596	108.90	602,596	8.90		
交通及運輸設備	504,762	-	-	67,000	571,762	571,762	570,700	-	570,700	99.81	-1,062	-0.19		
什項設備	-	-	-	349,000	349,000	349,000	347,429	-	347,429	99.55	-1,571	-0.45		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	7,689,762	8,289,725	-	8,289,725	107.80	599,963	7.80		