

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 04 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或 落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准 先行 辦理數 | 調整 數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付 數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 504,762 | 100,598,000 | - | - | 101,102,762 | 309,000 | 751,383 | - | 751,383 | 243.17 | 442,383 | 143.17 | 主要係因摺壓封口機經費尚未付款所致。 主要係因統網購分包錄影設備案提前完成驗收及付款，另原全電動堆高機電瓶組案預算，為應業務需要，已調整購買廢紙間監視主機一台，並完成驗收及付款，金額35,238元整。 | |
| 機械及設備 | - | 100,598,000 | - | -36,000 | 100,562,000 | 273,000 | 211,383 | - | 211,383 | 77.43 | -61,617 | -22.57 | | |
| 交通及運輸設備 | 504,762 | - | - | 36,000 | 540,762 | 36,000 | 540,000 | - | 540,000 | 1,500.00 | 504,000 | 1,400.00 | | |
| 總計 | 504,762 | 100,598,000 | - | - | 101,102,762 | 309,000 | 751,383 | - | 751,383 | 243.17 | 442,383 | 143.17 | | |