

財 政 部 印 刷 廠
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4) / (2)		
一般建築及設備計畫	13,011,000	71,502,000	-	-	84,513,000	13,011,000	2,516,190	-	2,516,190	-	-	-		
機械及設備	13,011,000	70,477,000	-	- 78,000	83,410,000	12,933,000	2,439,047	-	2,439,047	-	-	-	主要係標籤數位式噴墨印刷機金額10,571,429元，107年1月18日辦理驗收，驗收結果不合格，廠商已於期限內提報改善完成，預計於3月9日辦理複驗。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,025,000	-	78,000	1,103,000	78,000	77,143	-	77,143	-	-	-		
總計	13,011,000	71,502,000	-	-	84,513,000	13,011,000	2,516,190	-	2,516,190	-	-	-		