

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 114 年 07 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	3,924,000	2,874,110	-	2,874,110	73.24	-1,049,890	-26.76	主要係「中央供氣壓源設備」標餘款所致。	
機械及設備	14,247,619	11,158,000	-	-182,000	25,223,619	3,742,000	2,694,112	-	2,694,112	72.00	-1,047,888	-28.00		
交通及運輸設備	-	-	-	28,000	28,000	28,000	27,619	-	27,619	98.64	-381	-1.36		
什項設備	-	-	-	154,000	154,000	154,000	152,379	-	152,379	98.95	-1,621	-1.05		
總計	14,247,619	11,158,000	-	-	25,405,619	3,924,000	2,874,110	-	2,874,110	73.24	-1,049,890	-26.76		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。