

財 政 部 印 刷 廠
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4) / (2)		
一般建築及設備計畫	2,720,000	24,740,000	-	-	27,460,000	10,850,000	10,347,894	-	10,347,894	95.37	- 502,106	-4.63		
機械及設備	2,720,000	24,551,000	-	- 174,000	27,097,000	10,487,000	10,041,885	-	10,041,885	95.76	-445,115	-4.24		
交通及運輸設備	-	-	-	93,000	93,000	93,000	93,000	-	93,000	100.00	-	-		
什項設備	-	189,000	-	81,000	270,000	270,000	213,009	-	213,009	78.89	-56,991	-21.11		
總 計	2,720,000	24,740,000		-	27,460,000	10,850,000	10,347,894	-	10,347,894	95.37	- 502,106	-4.63		