

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 113 年 03 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分 配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	1,095,238	1,131,238	-	1,131,238	103.29	36,000	3.29		
機械及設備	31,657,143	6,667,000	-	-36,000	38,288,143	-36,000	-	-	-	-	36,000	-100.00		
什項設備	1,095,238	-	-	36,000	1,131,238	1,131,238	1,131,238	-	1,131,238	100.00	-	-		
總計	32,752,381	6,667,000	-	-	39,419,381	1,095,238	1,131,238	-	1,131,238	103.29	36,000	3.29		