

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或 落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| | 以 前 年 度 保留數 | 本 年 度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦理數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付 數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 14,247,619 | 11,158,000 | - | - | 25,405,619 | 8,488,000 | 7,206,763 | - | 7,206,763 | 84.91 | -1,281,237 | -15.09 | 主要係「中央供氣壓源設備」標餘款所致。 | |
| 機械及設備 | 14,247,619 | 11,158,000 | - | -201,000 | 25,204,619 | 8,287,000 | 7,009,865 | - | 7,009,865 | 84.59 | -1,277,135 | -15.41 | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 46,519 | - | 46,519 | 98.98 | -481 | -1.02 | | |
| 什項設備 | - | - | - | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 150,379 | - | 150,379 | 97.65 | -3,621 | -2.35 | | |
| 總計 | 14,247,619 | 11,158,000 | - | - | 25,405,619 | 8,488,000 | 7,206,763 | - | 7,206,763 | 84.91 | -1,281,237 | -15.09 | | |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。