

財 政 部 印 刷 廠  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106年6月份

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數  |            |            |           |            | 累計預算分配數(2) | 執行情形      |       |           |          |                   |                | 差異或落後原因                                    | 改進措施 |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|----------|-------------------|----------------|--|------|
|           | 以前年度保留數   | 本年度法定預算數   | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數       | 合計(1)      |            | 實 際 執 行 數 |       |           |          | 比較增減(-)           |                |  |      |
|           |           |            |            |           |            |            | 實支數       | 應付未付數 | 合計 (3)    | %(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4) / (2) |  |      |
| 一般建築及設備計畫 | 2,720,000 | 24,740,000 | -          | -         | 27,460,000 | 8,350,000  | 7,154,023 | -     | 7,154,023 | 85.68    | - 1,195,977       | -14.32         |  |      |
| 機械及設備     | 2,720,000 | 24,551,000 | -          | - 174,000 | 27,097,000 | 7,987,000  | 6,848,014 | -     | 6,848,014 | 85.74    | -1,138,986        | -14.26         | 標籤機觀測檢查系統<br>1,050,000元，106年4月27日決標，尚在履約中。 |      |
| 交通及運輸設備   | -         | -          | -          | 93,000    | 93,000     | 93,000     | 93,000    | -     | 93,000    | 100.00   | -                 | -              |  |      |
| 什項設備      | -         | 189,000    | -          | 81,000    | 270,000    | 270,000    | 213,009   | -     | 213,009   | 78.89    | -56,991           | -21.11         |  |      |
|           |           |            |            |           |            |            |           |       |           |          |                   |                |  |      |
| 總 計       | 2,720,000 | 24,740,000 |            | -         | 27,460,000 | 8,350,000  | 7,154,023 | -     | 7,154,023 | 85.68    | - 1,195,977       | -14.32         |  |      |