

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 08 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分 配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	7,689,762	6,854,882	-	6,854,882	89.14	-834,880	-10.86	主要係商務 型輪轉印刷 機加裝號碼 檢測系統標 餘款	
機械及設備	-	100,598,000	-	-36,000	100,562,000	7,149,000	6,314,882	-	6,314,882	88.33	-834,118	-11.67		
交通及運輸設備	504,762	-	-	36,000	540,762	540,762	540,000	-	540,000	99.86	-762	-0.14		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	7,689,762	6,854,882	-	6,854,882	89.14	-834,880	-10.86		