

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以 年 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	24,956,560	19,314,836	-	19,314,836	77.39	-5,641,724	-22.61	主要係機房環控系統及不斷電系統共計1,947,322元，目前尚於履約階段，預計12月驗收。 係箱型客貨兩用車結餘款。 主要係電腦主機房空調及資訊中繼機房空調共計2,206,964元，目前尚於履約階段，預計12月驗收。	
一次性項目	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	24,956,560	19,314,836	-	19,314,836	77.39	-5,641,724	-22.61		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-243,000	20,399,560	20,399,560	17,539,914	-	17,539,914	85.98	-2,859,646	-14.02		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	80,000	1,780,000	1,780,000	1,205,838	-	1,205,838	67.74	-574,162	-32.26		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	2,777,000	569,084	-	569,084	20.49	-2,207,916	-79.51		
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	24,956,560	19,314,836	-	19,314,836	77.39	-5,641,724	-22.61		
不動產、廠房及設備	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	24,956,560	19,314,836	-	19,314,836	77.39	-5,641,724	-22.61		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-243,000	20,399,560	20,399,560	17,539,914	-	17,539,914	85.98	-2,859,646	-14.02		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	80,000	1,780,000	1,780,000	1,205,838	-	1,205,838	67.74	-574,162	-32.26		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	2,777,000	569,084	-	569,084	20.49	-2,207,916	-79.51		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	24,956,560	19,314,836	-	19,314,836	77.39	-5,641,724	-22.61		