

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107 年 08 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預算數	本年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	7,038,652	-	7,038,652	40.39	-10,388,824	-59.61	主要係標籤數位式噴墨印刷機金額 10,571,429 元，3月9日複驗不合格，4月11日解約。	為避免廠商履約能力不足再次解約情形發生，已重新評估規劃，並結合商務型輪轉機功能，重新擬定招標規範，刻上網公告中，預計於9月12日開標。
一次性項目	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	7,038,652	-	7,038,652	40.39	-10,388,824	-59.61		
機械及設備	13,010,476	70,477,000	-	-78,000	83,409,476	16,324,476	6,008,495	-	6,008,495	36.81	-10,315,981	-63.19		
什項設備	-	1,025,000	-	78,000	1,103,000	1,103,000	1,030,157	-	1,030,157	93.40	-72,843	-6.60		
總計	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	7,038,652	-	7,038,652	40.39	-10,388,824	-59.61		
不動產、廠房及設備	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	7,038,652	-	7,038,652	40.39	-10,388,824	-59.61		
機械及設備	13,010,476	70,477,000	-	-78,000	83,409,476	16,324,476	6,008,495	-	6,008,495	36.81	-10,315,981	-63.19		
什項設備	-	1,025,000	-	78,000	1,103,000	1,103,000	1,030,157	-	1,030,157	93.40	-72,843	-6.60		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	17,427,476	7,038,652	-	7,038,652	40.39	-10,388,824	-59.61		