

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預算數	本年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	48,906,500	41,655,382	-	41,655,382	85.17	-7,251,118	-14.83	「發票分條自動化系統」決標金額為新臺幣 2,383,500元，因履約爭議調解中，本廠為避免影響當事人權益，於107年度終了申請保留該筆預算。本案於108年6月24日調解成立，已解除契約確定，並經成本效益分析結果，暫緩廢續執行本項計劃。	俟後將加強投標廠商履約能力資格之訂定。
一次性項目	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	48,906,500	41,655,382	-	41,655,382	85.17	-7,251,118	-14.83		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-89,000	48,129,500	48,129,500	40,901,888	-	40,901,888	84.98	-7,227,612	-15.02		
交通及運輸設備	-	-	-	70,000	70,000	70,000	69,524	-	69,524	99.32	-476	-0.68		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	707,000	683,970	-	683,970	96.74	-23,030	-3.26		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	48,906,500	41,655,382	-	41,655,382	85.17	-7,251,118	-14.83		
不動產、廠房及設備	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	48,906,500	41,655,382	-	41,655,382	85.17	-7,251,118	-14.83		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-89,000	48,129,500	48,129,500	40,901,888	-	40,901,888	84.98	-7,227,612	-15.02		
交通及運輸設備	-	-	-	70,000	70,000	70,000	69,524	-	69,524	99.32	-476	-0.68		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	707,000	683,970	-	683,970	96.74	-23,030	-3.26		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	48,906,500	41,655,382	-	41,655,382	85.17	-7,251,118	-14.83		