

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 110 年 08 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預算數	本年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	23,619,714	21,871,000	-	-	45,490,714	34,264,714	16,138,428	-	16,138,428	47.10	-18,126,286	-52.90	主要係「數位式噴墨檢測切張印刷機」保留款15,190,000元，因履約爭議，廠商因違反調解內容，本廠已於8月23日發函通知廠商回歸解除契約之決定。	
一次性項目	23,619,714	21,871,000	-	-	45,490,714	34,264,714	16,138,428	-	16,138,428	47.10	-18,126,286	-52.90		
機械及設備	23,619,714	21,783,000	-	-201,000	45,201,714	33,975,714	15,850,943	-	15,850,943	46.65	-18,124,771	-53.35		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	88,000	-	201,000	289,000	289,000	287,485	-	287,485	99.48	-1,515	-0.52		
總計	23,619,714	21,871,000	-	-	45,490,714	34,264,714	16,138,428	-	16,138,428	47.10	-18,126,286	-52.90		
不動產、廠房及設備	23,619,714	21,871,000	-	-	45,490,714	34,264,714	16,138,428	-	16,138,428	47.10	-18,126,286	-52.90		
機械及設備	23,619,714	21,783,000	-	-201,000	45,201,714	33,975,714	15,850,943	-	15,850,943	46.65	-18,124,771	-53.35		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	88,000	-	201,000	289,000	289,000	287,485	-	287,485	99.48	-1,515	-0.52		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	23,619,714	21,871,000	-	-	45,490,714	34,264,714	16,138,428	-	16,138,428	47.10	-18,126,286	-52.90		