

財 政 部 印 刷 廠
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	%(3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4) / (2)		
一般建築及設備計畫	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	19,448,476	11,357,858	30,592,800	41,950,658	215.70	22,502,182	115.70		
機械及設備	13,010,476	70,477,000	-	- 896,000	82,591,476	17,527,476	9,510,558	30,592,800	40,103,358	228.80	22,575,882	128.80	本年度編列購置「商務型輪轉機」預算60,130千元，採國際標方式辦理，付款條件採不可撤銷信用狀支付，已於本(107)年10月向開狀銀行完成開狀作業，執行進度較原分配月份(12月)超前。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,025,000	-	896,000	1,921,000	1,921,000	1,847,300	-	1,847,300	96.16	-73,700	-3.84		
總 計	13,010,476	71,502,000	-	-	84,512,476	19,448,476	11,357,858	30,592,800	41,950,658	215.70	22,502,182	115.70		