

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107 年 07 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配 數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|---------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年 度 法 定 預算數 | 本年 度 先 辦 理 數 | 調 整 數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付 數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 13,010,476 | 71,502,000 | - | - | 84,512,476 | 17,427,476 | 6,629,128 | - | 6,629,128 | 38.04 | -10,798,348 | -61.96 | 主要係標籤數位式噴墨印刷機金額 10,571,429 元，3 月 9 日複驗不合格，4 月 11 日解約。 | 另案簽辦採購。 |
| 一次性項目 | 13,010,476 | 71,502,000 | - | - | 84,512,476 | 17,427,476 | 6,629,128 | - | 6,629,128 | 38.04 | -10,798,348 | -61.96 | | |
| 機械及設備 | 13,010,476 | 70,477,000 | - | -78,000 | 83,409,476 | 16,324,476 | 5,618,019 | - | 5,618,019 | 34.41 | -10,706,457 | -65.59 | | |
| 什項設備 | - | 1,025,000 | - | 78,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,011,109 | - | 1,011,109 | 91.67 | -91,891 | -8.33 | | |
| 總計 | 13,010,476 | 71,502,000 | - | - | 84,512,476 | 17,427,476 | 6,629,128 | - | 6,629,128 | 38.04 | -10,798,348 | -61.96 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 13,010,476 | 71,502,000 | - | - | 84,512,476 | 17,427,476 | 6,629,128 | - | 6,629,128 | 38.04 | -10,798,348 | -61.96 | | |
| 機械及設備 | 13,010,476 | 70,477,000 | - | -78,000 | 83,409,476 | 16,324,476 | 5,618,019 | - | 5,618,019 | 34.41 | -10,706,457 | -65.59 | | |
| 什項設備 | - | 1,025,000 | - | 78,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,011,109 | - | 1,011,109 | 91.67 | -91,891 | -8.33 | | |
| 投資性不動產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | 13,010,476 | 71,502,000 | - | - | 84,512,476 | 17,427,476 | 6,629,128 | - | 6,629,128 | 38.04 | -10,798,348 | -61.96 | | |