

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	36,794,000	-	-	36,794,000	36,794,000	12,193,669	-	12,193,669	33.14	-24,600,331	-66.86	主要係(1)「數位式噴墨檢測切張印刷機」決標金額為新臺幣1,519萬元；(2)「安全防偽設計工作站」決標金額為新臺幣842萬9,714元，以上2案已申請保留金額2,361萬9,714元。	將持續加強採購案件之前置作業，俾預算資源有效運用。
一次性項目	-	36,794,000	-	-	36,794,000	36,794,000	12,193,669	-	12,193,669	33.14	-24,600,331	-66.86		
機械及設備	-	36,794,000	-	-198,000	36,596,000	36,596,000	11,996,954	-	11,996,954	32.78	-24,599,046	-67.22		
交通及運輸設備	-	-	-	123,000	123,000	123,000	122,571	-	122,571	99.65	-429	-0.35		
什項設備	-	-	-	75,000	75,000	75,000	74,144	-	74,144	98.86	-856	-1.14		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	36,794,000	12,193,669	-	12,193,669	33.14	-24,600,331	-66.86		
不動產、廠房及設備	-	36,794,000	-	-	36,794,000	36,794,000	12,193,669	-	12,193,669	33.14	-24,600,331	-66.86		
機械及設備	-	36,794,000	-	-198,000	36,596,000	36,596,000	11,996,954	-	11,996,954	32.78	-24,599,046	-67.22		
交通及運輸設備	-	-	-	123,000	123,000	123,000	122,571	-	122,571	99.65	-429	-0.35		
什項設備	-	-	-	75,000	75,000	75,000	74,144	-	74,144	98.86	-856	-1.14		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	36,794,000	12,193,669	-	12,193,669	33.14	-24,600,331	-66.86		