

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	36,794,000	-	-	36,794,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-	玻璃對拉冰櫃13,810元，提前執行所致。	
一次性項目	-	36,794,000	-	-	36,794,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		
機械及設備	-	36,794,000	-	-14,000	36,780,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	14,000	14,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		
不動產、廠房及設備	-	36,794,000	-	-	36,794,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		
機械及設備	-	36,794,000	-	-14,000	36,780,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	14,000	14,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	-	13,810	-	13,810	-	13,810	-		