

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 05 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	7,349,518	0,197,600	17,547,118	106.49	1,069,118	6.49		
一次性項目	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	7,349,518	0,197,600	17,547,118	106.49	1,069,118	6.49		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	15,939,000	6,816,872	0,197,600	17,014,472	106.75	1,075,472	6.75		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	539,000	532,646	-	532,646	98.82	-6,354	-1.18		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	7,349,518	0,197,600	17,547,118	106.49	1,069,118	6.49		
不動產、廠房及設備	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	17,547,118	-	17,547,118	106.49	1,069,118	6.49		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	15,939,000	17,014,472	-	17,014,472	106.75	1,075,472	6.75		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	539,000	532,646	-	532,646	98.82	-6,354	-1.18		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	17,547,118	-	17,547,118	106.49	1,069,118	6.49		