

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 04 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉先 辦理事 數	調整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	4,560,339	2,747,000	17,307,339	105.03	829,339	5.03		
一次性項目	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	4,560,339	2,747,000	17,307,339	105.03	829,339	5.03		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	15,939,000	4,055,682	2,747,000	16,802,682	105.42	863,682	5.42		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	539,000	504,657	-	504,657	93.63	-34,343	-6.37		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	4,560,339	2,747,000	17,307,339	105.03	829,339	5.03		
不動產、廠房及設備	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	17,307,339	-	17,307,339	105.03	829,339	5.03		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	15,939,000	16,802,682	-	16,802,682	105.42	863,682	5.42		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	539,000	504,657	-	504,657	93.63	-34,343	-6.37		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	16,478,000	17,307,339	-	17,307,339	105.03	829,339	5.03		