

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,526,000	10,280,934	-	10,280,934	58.66	-7,245,066	-41.34	主要係安全防偽設計工作站預算金額9,220,000元，9月26日公告招標，10月27日第一次開標流標所致。	
一次性項目	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,526,000	10,280,934	-	10,280,934	58.66	-7,245,066	-41.34		
機械及設備	-	36,794,000	-	-104,000	36,690,000	17,483,000	10,178,219	-	10,178,219	58.22	-7,304,781	-41.78		
交通及運輸設備	-	-	-	29,000	29,000	29,000	28,571	-	28,571	98.52	-429	-1.48		
什項設備	-	-	-	75,000	75,000	14,000	74,144	-	74,144	529.60	60,144	429.60		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,526,000	10,280,934	-	10,280,934	58.66	-7,245,066	-41.34		
不動產、廠房及設備	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,526,000	10,280,934	-	10,280,934	58.66	-7,245,066	-41.34		
機械及設備	-	36,794,000	-	-104,000	36,690,000	17,483,000	10,178,219	-	10,178,219	58.22	-7,304,781	-41.78		
交通及運輸設備	-	-	-	29,000	29,000	29,000	28,571	-	28,571	98.52	-429	-1.48		
什項設備	-	-	-	75,000	75,000	14,000	74,144	-	74,144	529.60	60,144	429.60		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,526,000	10,280,934	-	10,280,934	58.66	-7,245,066	-41.34		