

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 01 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉先 辦理事 數	調整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	-	-	-	-	-	-	-		
一次性項目	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	100,598,000	-	-	100,598,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	504,762	-	-	-	504,762	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	-	-	-	-	-	-	-		
不動產、廠房及設備	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	100,598,000	-	-	100,598,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	504,762	-	-	-	504,762	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	504,762	100,598,000	-	-	101,102,762	-	-	-	-	-	-	-		