

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 111 年 05 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預算數	本年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	6,137,560	4,162,732	-	4,162,732	67.82	-1,974,828	-32.18	主要係入侵防禦防火牆設備更新案保留款2,632,000元，因疫情致廠商履約延期，目前於核銷階段，將於6月份付款。	
一次性項目	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	6,137,560	4,162,732	-	4,162,732	67.82	-1,974,828	-32.18		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-163,000	20,479,560	4,003,560	2,505,057	-	2,505,057	62.57	-1,498,503	-37.43		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,226,038	-	1,226,038	72.12	-473,962	-27.88		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	434,000	431,637	-	431,637	99.46	-2,363	-0.54		
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	6,137,560	4,162,732	-	4,162,732	67.82	-1,974,828	-32.18		
不動產、廠房及設備	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	6,137,560	4,162,732	-	4,162,732	67.82	-1,974,828	-32.18		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-163,000	20,479,560	4,003,560	2,505,057	-	2,505,057	62.57	-1,498,503	-37.43		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,226,038	-	1,226,038	72.12	-473,962	-27.88		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	434,000	431,637	-	431,637	99.46	-2,363	-0.54		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	主要係箱型客貨兩用車撙節開支，其決標金額1,226,038元，結餘款為473,962元。	
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	6,137,560	4,162,732	-	4,162,732	67.82	-1,974,828	-32.18		