

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 06 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,436,000	2,057,743	-	2,057,743	11.80	-15,378,257	-88.20	主要係高階PS版直接製版設備決標金額8,190,000元，履約期限至109年10月7日止。	
一次性項目	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,436,000	2,057,743	-	2,057,743	11.80	-15,378,257	-88.20		
機械及設備	-	36,794,000	-	-43,000	36,751,000	17,393,000	2,015,362	-	2,015,362	11.59	-15,377,638	-88.41		
交通及運輸設備	-	-	-	29,000	29,000	29,000	28,571	-	28,571	98.52	-429	-1.48		
什項設備	-	-	-	14,000	14,000	14,000	13,810	-	13,810	98.64	-190	-1.36		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,436,000	2,057,743	-	2,057,743	11.80	-15,378,257	-88.20		
不動產、廠房及設備	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,436,000	2,057,743	-	2,057,743	11.80	-15,378,257	-88.20		
機械及設備	-	36,794,000	-	-43,000	36,751,000	17,393,000	2,015,362	-	2,015,362	11.59	-15,377,638	-88.41		
交通及運輸設備	-	-	-	29,000	29,000	29,000	28,571	-	28,571	98.52	-429	-1.48		
什項設備	-	-	-	14,000	14,000	14,000	13,810	-	13,810	98.64	-190	-1.36		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	36,794,000	-	-	36,794,000	17,436,000	2,057,743	-	2,057,743	11.80	-15,378,257	-88.20		