
一般建築及設備計畫 2,720,000     24,740,000   -              -              27,460,000   8,550,000   7,154,023   -              7,154,023   83.67 1,395,977-   -16.33 

機械及設備 2,720,000     24,551,000   -              174,000-      27,097,000   8,187,000   6,848,014   -                 6,848,014 83.64 -1,338,986 -16.36 

標籤機觀測檢

查系統

1,050,000元

，106年4月27

日決標，8月

10日驗收。

交通及運輸設備 -                -                -              93,000        93,000          93,000        93,000        -                      93,000 100.00                 -                 -

什項設備 -                189,000        -              81,000        270,000        270,000      213,009      -                    213,009 78.89 -56,991 -21.11 

總              計 2,720,000     24,740,000   -              27,460,000   8,550,000   7,154,023   -              7,154,023   83.67 1,395,977-   -16.33 
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調整數

本年度

奉准先

行辦理

數

合計(1)

實     際     執      行      數
本年度

法定預

算數

 金額

(4)=(3)-

(2)

中華民國 106年7月份

差異或落後

原因
改進措施

實支數
應付未

付數

以前年

度保留

數

財　政　部　印　刷　廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱

本年度可用預算數

 累計預

算分配

數(2)

執行情形

比較增減(-)

%

(4) / (2)
合計 (3)  %(3)/(2)


