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購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 48,906,500 41,655,382 - 41,655,382 85.17 -7,251,118 -14.83一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 48,906,500 41,655,382 - 41,655,382 85.17 -7,251,118 -14.83機械及設備 18,322,500 29,896,000 - -89,000 48,129,500 48,129,500 40,901,888 - 40,901,888 84.98 -7,227,612 -15.02 「發票分條自動化系統」決標金額為新臺幣 2,383,500元，因履約爭議調解中，本廠為避免影響當事人權益，於107年度終了申請保留該筆預算。本案於108年6月24日調解成立，已解除契約確定，並經成本效益分析結果，暫緩賡續執行本項計劃。
俟後將加強投標廠商履約能力資格之訂定。

交通及運輸設備 - - - 70,000 70,000 70,000 69,524 - 69,524 99.32 -476 -0.68什項設備 465,000 223,000 - 19,000 707,000 707,000 683,970 - 683,970 96.74 -23,030 -3.26總計總計總計總計 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 48,906,500 41,655,382 - 41,655,382 85.17 -7,251,118 -14.83不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 48,906,500 41,655,382 - 41,655,382 85.17 -7,251,118 -14.83機械及設備 18,322,500 29,896,000 - -89,000 48,129,500 48,129,500 40,901,888 - 40,901,888 84.98 -7,227,612 -15.02交通及運輸設備 - - - 70,000 70,000 70,000 69,524 - 69,524 99.32 -476 -0.68什項設備 465,000 223,000 - 19,000 707,000 707,000 683,970 - 683,970 96.74 -23,030 -3.26投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 48,906,500 41,655,382 - 41,655,382 85.17 -7,251,118 -14.83
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