

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 06 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預算數	本年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	25,261,500	9,139,401	0,197,600	19,337,001	76.55	-5,924,499	-23.45	主要係樹脂版直接製版機決標金額2,400,000元及裝訂機手開式發票號碼偵測系統一套決標金額800,000元，履約期限分別至108年7月8日及7月22日止。	
一次性項目	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	25,261,500	9,139,401	0,197,600	19,337,001	76.55	-5,924,499	-23.45		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	24,554,500	8,517,336	0,197,600	18,714,936	76.22	-5,839,564	-23.78		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	707,000	622,065	-	622,065	87.99	-84,935	-12.01		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	25,261,500	9,139,401	0,197,600	19,337,001	76.55	-5,924,499	-23.45		
不動產、廠房及設備	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	25,261,500	19,337,001	-	19,337,001	76.55	-5,924,499	-23.45		
機械及設備	18,322,500	29,896,000	-	-19,000	48,199,500	24,554,500	18,714,936	-	18,714,936	76.22	-5,839,564	-23.78		
什項設備	465,000	223,000	-	19,000	707,000	707,000	622,065	-	622,065	87.99	-84,935	-12.01		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	18,787,500	30,119,000	-	-	48,906,500	25,261,500	19,337,001	-	19,337,001	76.55	-5,924,499	-23.45		