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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 10,964,267 - 10,964,267 62.56 -6,561,733 -37.44一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 10,964,267 - 10,964,267 62.56 -6,561,733 -37.44機械及設備 - 36,794,000 - -104,000 36,690,000 17,483,000 10,861,552 - 10,861,552 62.13 -6,621,448 -37.87 主要係安全防偽設計工作站預算金額9,220,000元，9月26日公告招標，10月27日第一次開標流標，另於11月10日進行第二次開標，且將於12月3日召開評選委員會所致。交通及運輸設備 - - - 29,000 29,000 29,000 28,571 - 28,571 98.52 -429 -1.48什項設備 - - - 75,000 75,000 14,000 74,144 - 74,144 529.60 60,144 429.60 冷氣機60,334元提前執行所致。總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 10,964,267 - 10,964,267 62.56 -6,561,733 -37.44不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 10,964,267 - 10,964,267 62.56 -6,561,733 -37.44機械及設備 - 36,794,000 - -104,000 36,690,000 17,483,000 10,861,552 - 10,861,552 62.13 -6,621,448 -37.87交通及運輸設備 - - - 29,000 29,000 29,000 28,571 - 28,571 98.52 -429 -1.48什項設備 - - - 75,000 75,000 14,000 74,144 - 74,144 529.60 60,144 429.60投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 10,964,267 - 10,964,267 62.56 -6,561,733 -37.44
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