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購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 113 年 02 月份

執行情形

實際執行數 比較增減(-)累計預算分
配數
(2)

差異或
落後原因

改進措施
%金額

(4)/(2)(4)=(3)-(2)

合計
(3)

應付
未付
數 (3)/(2)

%實支數

本年度可用預算數

以　前
年　度
保留數

本年度
法　定
預算數

本年度
奉　准
先　行
辦理數

調
整
數

合計
(１)

一般建築及設備計畫  32,752,381  6,667,000  -  39,419,381  -  1,131,238  1,131,238  -   -   -  -  1,131,238

　機械及設備  31,657,143  6,667,000  -  38,288,143 -36,000  -  -  -  -100.00-36,000  -  36,000

主要係「資
訊機房空調
及消防預警
等設備擴充
案」提前執
行所致。

　什項設備  1,095,238  -  -  1,131,238  36,000  1,131,238  1,131,238  3,142.33  3,042.33 36,000  -  1,095,238

　　　　總計  32,752,381  6,667,000  -  39,419,381  -  1,131,238  1,131,238  -   -   -  -  1,131,238
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