
計畫名稱

單位：新臺幣元

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 11 月份

執行情形

實際執行數 比較增減(-)累計預算分
配數
(2)

差異或
落後原因

改進措施
%金額

(4)/(2)(4)=(3)-(2)

合計
(3)

應付
未付
數 (3)/(2)

%實支數

本年度可用預算數

以　前
年　度
保留數

本年度
法　定
預算數

本年度
奉　准
先　行
辦理數

調
整
數

合計
(１)

一般建築及設備計畫  504,762  100,598,000  -  101,102,762  67,177,762  9,215,928  9,215,928  13.72 -86.28 -  - -57,961,834

主要係五色
雙翻平版印
刷機及手開
式發票封面
號碼噴印系
統汰換尚未
執行完畢所
致。

　機械及設備  -  100,598,000  -  100,021,000  66,096,000  8,138,263  8,138,263  12.31 -87.69-577,000  - -57,957,737

　交通及運輸設備  504,762  -  -  571,762  571,762  570,700  570,700  99.81 -0.19 67,000  - -1,062

　什項設備  -  -  -  510,000  510,000  506,965  506,965  99.40 -0.60 510,000  - -3,035

　　　　總計  504,762  100,598,000  -  101,102,762  67,177,762  9,215,928  9,215,928  13.72 -86.28 -  - -57,961,834
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