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購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107 年 09 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 13,010,476 71,502,000 - - 84,512,476 17,427,476 7,447,271 - 7,447,271 42.73 -9,980,205 -57.27一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 13,010,476 71,502,000 - - 84,512,476 17,427,476 7,447,271 - 7,447,271 42.73 -9,980,205 -57.27機械及設備 13,010,476 70,477,000 - -78,000 83,409,476 16,324,476 6,417,114 - 6,417,114 39.31 -9,907,362 -60.69 主要係標籤數位式噴墨印刷機金額 10,571,429元，3月9日複驗不合格，4月11日解約。 已重新評估規劃，並結合商務型輪轉機功能，重新擬定招標規範，已於9月25日決標，履約期限至108年6月2日止。什項設備 - 1,025,000 - 78,000 1,103,000 1,103,000 1,030,157 - 1,030,157 93.40 -72,843 -6.60總計總計總計總計 13,010,476 71,502,000 - - 84,512,476 17,427,476 7,447,271 - 7,447,271 42.73 -9,980,205 -57.27不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 13,010,476 71,502,000 - - 84,512,476 17,427,476 7,447,271 - 7,447,271 42.73 -9,980,205 -57.27機械及設備 13,010,476 70,477,000 - -78,000 83,409,476 16,324,476 6,417,114 - 6,417,114 39.31 -9,907,362 -60.69什項設備 - 1,025,000 - 78,000 1,103,000 1,103,000 1,030,157 - 1,030,157 93.40 -72,843 -6.60投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 13,010,476 71,502,000 - - 84,512,476 17,427,476 7,447,271 - 7,447,271 42.73 -9,980,205 -57.27
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