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購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 02 月份

執行情形
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調
整
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合計
(１)

一般建築及設備計畫  504,762  100,598,000  -  101,102,762  -  89,838  -  89,838  -   -   89,838 -

主要係拖板車提前執行所致。　機械及設備  -  100,598,000  -  100,598,000  -  89,838  -  89,838  -   -   89,838 -

　交通及運輸設備  504,762  -  -  504,762  -  -  -  -  -   -   - -

　　　　總計  504,762  100,598,000  -  101,102,762  -  89,838  -  89,838  -   -   89,838 -

 9


