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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 03 月份

執行情形

實際執行數 比較增減(-)累計預算分
配數
(2)

差異或
落後原因

改進措施
%金額

(4)/(2)(4)=(3)-(2)

合計
(3)

應付
未付
數 (3)/(2)

%實支數

本年度可用預算數

以　前
年　度
保留數

本年度
法　定
預算數

本年度
奉　准
先　行
辦理數

調
整
數

合計
(１)

一般建築及設備計畫  504,762  100,598,000  -  101,102,762  309,000  167,838  167,838  54.32 -45.68 -  - -141,162

主要係因全
電動堆高機
電瓶組及摺
壓封口機經
費尚未付款
所致。

　機械及設備  -  100,598,000  -  100,598,000  309,000  167,838  167,838  54.32 -45.68 -  - -141,162

　交通及運輸設備  504,762  -  -  504,762  -  -  -  -   -   -  -  -

　　　　總計  504,762  100,598,000  -  101,102,762  309,000  167,838  167,838  54.32 -45.68 -  - -141,162
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