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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 23,619,714 21,871,000 - - 45,490,714 35,565,714 19,621,535 - 19,621,535 55.17 -15,944,179 -44.83一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 23,619,714 21,871,000 - - 45,490,714 35,565,714 19,621,535 - 19,621,535 55.17 -15,944,179 -44.83機械及設備 23,619,714 21,783,000 - -218,000 45,184,714 35,259,714 19,316,699 - 19,316,699 54.78 -15,943,015 -45.22 主要係「數位式噴墨檢測切張印刷機」保留款15,190,000元，因履約爭議，廠商因違反調解內容，本廠已於8月23日發函通知廠商回歸解除契約之決定。又考量此設備已不見強烈需求，因本廠安全辨識成品包裝形式已改變，故為使本廠資源做最有效運用，於110年9月1日簽奉首長核定，停止繼續執行本保留預算。交通及運輸設備 - - - - - - - - - - - -什項設備 - 88,000 - 218,000 306,000 306,000 304,836 - 304,836 99.62 -1,164 -0.38總計總計總計總計 23,619,714 21,871,000 - - 45,490,714 35,565,714 19,621,535 - 19,621,535 55.17 -15,944,179 -44.83不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 23,619,714 21,871,000 - - 45,490,714 35,565,714 19,621,535 - 19,621,535 55.17 -15,944,179 -44.83機械及設備 23,619,714 21,783,000 - -218,000 45,184,714 35,259,714 19,316,699 - 19,316,699 54.78 -15,943,015 -45.22交通及運輸設備 - - - - - - - - - - - -什項設備 - 88,000 - 218,000 306,000 306,000 304,836 - 304,836 99.62 -1,164 -0.38投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 23,619,714 21,871,000 - - 45,490,714 35,565,714 19,621,535 - 19,621,535 55.17 -15,944,179 -44.83
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