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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 111 年 02 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 9,166,560 15,790,000 - - 24,956,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 9,166,560 15,790,000 - - 24,956,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06機械及設備 9,166,560 11,476,000 - - 20,642,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06 主要係號碼噴印系統伺服器提前執行所致。交通及運輸設備 - 1,700,000 - - 1,700,000 - - - - - - -什項設備 - 2,614,000 - - 2,614,000 - - - - - - -總計總計總計總計 9,166,560 15,790,000 - - 24,956,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 9,166,560 15,790,000 - - 24,956,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06機械及設備 9,166,560 11,476,000 - - 20,642,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06交通及運輸設備 - 1,700,000 - - 1,700,000 - - - - - - -什項設備 - 2,614,000 - - 2,614,000 - - - - - - -投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 9,166,560 15,790,000 - - 24,956,560 1,534,560 2,210,750 - 2,210,750 144.06 676,190 44.06
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