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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 04 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 - 36,794,000 - - 36,794,000 - 504,810 - 504,810 - 504,810 -一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 - 36,794,000 - - 36,794,000 - 504,810 - 504,810 - 504,810 -機械及設備 - 36,794,000 - -14,000 36,780,000 - 491,000 - 491,000 - 491,000 - 標籤封口機1臺263,000元及堆高機旋轉紙捲夾1套228,000元，提前執行所致。交通及運輸設備 - - - - - - - - - - - -什項設備 - - - 14,000 14,000 - 13,810 - 13,810 - 13,810 - 玻璃對拉冰櫃13,810元，提前執行所致。總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 - 504,810 - 504,810 - 504,810 -不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 - 36,794,000 - - 36,794,000 - 504,810 - 504,810 - 504,810 -機械及設備 - 36,794,000 - -14,000 36,780,000 - 491,000 - 491,000 - 491,000 -交通及運輸設備 - - - - - - - - - - - -什項設備 - - - 14,000 14,000 - 13,810 - 13,810 - 13,810 -投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 - 504,810 - 504,810 - 504,810 -
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