
一般建築及設備計畫 2,720,000     24,740,000       -              -              27,460,000         836,000      2,838,680   -              2,838,680   339.56 2,002,680   239.56

機械及設備 2,720,000     24,551,000       -              -              27,271,000         647,000      2,706,406   -                 2,706,406 418.30 2,059,406 318.30

交通及運輸設備 -                -                    -              -              -                      -              -              -                              -                 -                 -                 -

什項設備 -                189,000            -              -              189,000              189,000      132,274      -                    132,274 69.99 -56,726 -30.01 

總              計 2,720,000     24,740,000       27,460,000         836,000      2,838,680   -              2,838,680   339.56 2,002,680   239.56

中華民國 106年5月份

差異或落後

原因
改進措施

財　政　部　印　刷　廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱

本年度可用預算數

 累計預

算分配

數(2)

執行情形

比較增減(-)

實支數
應付未

付數

以前年

度保留

數

10

調整數

本年度

奉准先

行辦理

數

合計(1)

實     際     執      行      數
本年度

法定預

算數

 金額

(4)=(3)-

(2)

%

(4) / (2)
合計 (3)  %(3)/(2)


	購建固定資產計畫執行情形明細表10605

