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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 109 年 09 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 2,380,600 - 2,380,600 13.58 -15,145,400 -86.42一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 2,380,600 - 2,380,600 13.58 -15,145,400 -86.42機械及設備 - 36,794,000 - -43,000 36,751,000 17,483,000 2,338,219 - 2,338,219 13.37 -15,144,781 -86.63 主要係高階PS版直接製版設備決標金額8,190,000元，履約期限至109年10月7日止及安全防偽設計工作站預算金額9,220,000元，9月26日公告招標，10月27日開標。交通及運輸設備 - - - 29,000 29,000 29,000 28,571 - 28,571 98.52 -429 -1.48什項設備 - - - 14,000 14,000 14,000 13,810 - 13,810 98.64 -190 -1.36總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 2,380,600 - 2,380,600 13.58 -15,145,400 -86.42不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 2,380,600 - 2,380,600 13.58 -15,145,400 -86.42機械及設備 - 36,794,000 - -43,000 36,751,000 17,483,000 2,338,219 - 2,338,219 13.37 -15,144,781 -86.63交通及運輸設備 - - - 29,000 29,000 29,000 28,571 - 28,571 98.52 -429 -1.48什項設備 - - - 14,000 14,000 14,000 13,810 - 13,810 98.64 -190 -1.36投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 - 36,794,000 - - 36,794,000 17,526,000 2,380,600 - 2,380,600 13.58 -15,145,400 -86.42

10


