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財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 108 年 06 月份 單位：新臺幣元調整數 執行情形

差異或落後原因 改進措施一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 25,261,500 9,139,401 10,197,600 19,337,001 76.55 -5,924,499 -23.45一次性項目一次性項目一次性項目一次性項目 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 25,261,500 9,139,401 10,197,600 19,337,001 76.55 -5,924,499 -23.45機械及設備 18,322,500 29,896,000 - -19,000 48,199,500 24,554,500 8,517,336 10,197,600 18,714,936 76.22 -5,839,564 -23.78 主要係樹脂版直接製版機決標金額2,400,000元及裝訂機手開式發票號碼偵測系統一套決標金額800,000元，履約期限分別至108年7月8日及7月22日止。什項設備 465,000 223,000 - 19,000 707,000 707,000 622,065 - 622,065 87.99 -84,935 -12.01總計總計總計總計 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 25,261,500 9,139,401 10,197,600 19,337,001 76.55 -5,924,499 -23.45不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 25,261,500 19,337,001 - 19,337,001 76.55 -5,924,499 -23.45機械及設備 18,322,500 29,896,000 - -19,000 48,199,500 24,554,500 18,714,936 - 18,714,936 76.22 -5,839,564 -23.78什項設備 465,000 223,000 - 19,000 707,000 707,000 622,065 - 622,065 87.99 -84,935 -12.01投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 - - - - - - - - - - - -總計總計總計總計 18,787,500 30,119,000 - - 48,906,500 25,261,500 19,337,001 - 19,337,001 76.55 -5,924,499 -23.45
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