
一般建築及設備計畫 13,010,476   71,502,000 -              -              84,512,476 19,448,476 11,357,858 30,592,800 41,950,658 215.70 22,502,182 115.70

機械及設備 13,010,476   70,477,000 -              896,000-      82,591,476 17,527,476 9,510,558   30,592,800  40,103,358 228.80 22,575,882 128.80

本年度編列購

置「商務型輪

轉機」預算

60,130千元，

採國際標方式

辦理，付款條

件採不可撤銷

信用狀支付，

已於本(107)

年10月向開狀

銀行完成開狀

作業，執行進

度較原分配月

份(12月)超

前。

交通及運輸設備 -                -              -              -              -              -              -              -                              -                 -                 -                 -

什項設備 -                1,025,000   -              896,000      1,921,000   1,921,000   1,847,300   -                 1,847,300 96.16          -73,700 -3.84 

總              計 13,010,476   71,502,000 -              -              84,512,476 19,448,476 11,357,858 30,592,800 41,950,658 215.70 22,502,182 115.70

財　政　部　印　刷　廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱

本年度可用預算數

 累計預

算分配

數(2)

執行情形

比較增減(-)

%

(4) / (2)
合計 (3)  %(3)/(2)

中華民國 107年11月份

差異或落後

原因
改進措施

實支數
應付未

付數

以前年

度保留

數

10

調整數

本年度

奉准先

行辦理

數

合計(1)

實     際     執      行      數
本年度

法定預

算數

 金額

(4)=(3)-

(2)


