
計畫名稱

單位：新臺幣元

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 112 年 06 月份

執行情形

實際執行數 比較增減(-)累計預算分
配數
(2)

差異或
落後原因

改進措施
%金額

(4)/(2)(4)=(3)-(2)

合計
(3)

應付
未付
數 (3)/(2)

%實支數

本年度可用預算數

以　前
年　度
保留數

本年度
法　定
預算數

本年度
奉　准
先　行
辦理數

調
整
數

合計
(１)

一般建築及設備計畫  504,762  100,598,000  -  101,102,762  4,659,762  3,839,981  3,839,981  82.41 -17.59 -  - -819,781

主要係因單
色數位無版
快印機案尚
在履約中。

　機械及設備  -  100,598,000  -  100,562,000  4,119,000  3,299,981  3,299,981  80.12 -19.88-36,000  - -819,019

　交通及運輸設備  504,762  -  -  540,762  540,762  540,000  540,000  99.86 -0.14 36,000  - -762

　　　　總計  504,762  100,598,000  -  101,102,762  4,659,762  3,839,981  3,839,981  82.41 -17.59 -  - -819,781
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